

Aan de belanghebbenden

Kenmerk : 20240531/001
Contactpersoon : J. Verschuren
Doorkiesnummer : (076) 502 4483
Uw brief van : -
Onderwerp : Werkzaamheden aanleg rotonde Hoevenseweg-
Kattestraat uitgesteld.

Etten-Leur, 31 mei 2024

Beste meneer/mevrouw,

U woont of heeft een bedrijf in of in de omgeving van de Hoevenseweg. Op 15 mei hebben wij u geïnformeerd over de aanleg van de rotonde Hoevenseweg-Kattestraat en de start van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden uitgesteld. Mogelijk heeft u deze informatie al op een andere manier ontvangen, zo niet, dan leest u hier in deze brief meer over.

Waarom worden de werkzaamheden uitgesteld?

De eerder gecommuniceerde werkzaamheden aan de kruising Hoevenseweg-Kattestraat kunnen we helaas niet zoals gepland uitvoeren. De aanleg van de rotonde, die zou starten op 29 mei en duren tot en met 19 juli, wordt uitgesteld.

Door de aannemer die de rotonde gaat aanleggen is vóór de start van het werk een flora en fauna scan uitgevoerd. Uit die scan kwam naar voren dat er momenteel vogels naast de werkzaamheden aan het broeden zijn. Vanwege wetgeving is het daarom niet mogelijk om de werkzaamheden nu uit te voeren. De afsluitingen en omleiding die op 3 juni gepland was is dus ook niet nodig.

Wat gaat er nu gebeuren?

Er worden de komende periode nog wel beperkt werkzaamheden uitgevoerd waar de vogels, de omgeving en het verkeer geen hinder van ondervinden. De verwachting is dat we het grote werk voor de rotonde nu eind augustus/begin september kunnen gaan uitvoeren.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, neemt u dan contact op met de heer Joost Verschuren via telefoonnummer (076) 502 4483. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@etten-leur.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders,

Joost Verschuren | Projectleider team Civiel en Cultuurtechniek
Afdeling Leefomgeving | Gemeente Etten-Leur